



Утвержден  
 постановлением Администрации  
 Мошенского муниципального округа  
 Новгородской области  
 от 17.11.2023 № 16

**План и сроки  
 проведения работ по подготовке проекта Генерального плана  
 Мошенского муниципального округа Новгородской области**

№ п/п	Виды работ	Сроки проведения	Исполнитель
1	2	3	4
1.	Разработка проекта Генерального плана Мошенского муниципального округа Новгородской области	до 25.11.2023	подрядчик, определенный по результатам процедур, проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
2.	Обеспечение доступа к проекту Генерального плана Мошенского муниципального округа Новгородской области в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее ФГИС ТП)	с 25.11.2023 по 25.02.2023	комитет строительства и дорожной деятельности Администрации Мошенского муниципального округа Новгородской области
3.	Принятие решения о проведении общественных обсуждений по проекту Генерального плана Мошенского муниципального округа Новгородской области	01.12.2023	Глава Мошенского муниципального округа Новгородской области
4.	Размещение проекта Генерального плана Мошенского муниципального округа Новгородской области на официальном сайте Мошенского муниципального округа Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в периодическом печатном издании Мошенского	с 01.12.2023	комитет строительства и дорожной деятельности Администрации Мошенского муниципального округа Новгородской области

1	2	3	4
	муниципального округа Новгородской области «Бюллетень» и проведении общественных обсуждений		
5.	Внесение изменений в Проект по результатам общественных обсуждений	в течение десяти дней после завершения общественных обсуждений	подрядчик, определенный по результатам процедур, проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
6.	Представление проекта Генерального плана Мошенского муниципального округа Новгородской области Главе Мошенского муниципального округа Новгородской области с обязательным приложением протоколов общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений	в течение пяти дней после внесения изменений в Проект	комитет строительства и дорожной деятельности Администрации Мошенского муниципального округа Новгородской области
7.	Принятие решения Главой Мошенского муниципального округа Новгородской области о направлении проекта Генерального плана Мошенского муниципального округа Новгородской области с обязательным приложением протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений в Думу Мошенского муниципального округа Новгородской области или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты повторного представления	в течение десяти дней после представления Проекта	Глава Мошенского муниципального округа Новгородской области
8.	Принятие решения Думой Мошенского муниципального	проект подлежит	Дума Мошенского муниципального округа

1	2	3	4
	округа Новгородской области Генерального плана Мошенского муниципального округа Новгородской области или об отклонении Проекта и направлении на доработку Главе Мошенского муниципального округа Новгородской области	рассмотрени ю на заседании Думы Мошенского муниципальн ого округа Новгородско й области не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием	Новгородской области
9.	Опубликование утвержденного Генерального плана Мошенского муниципального округа Новгородской области на официальном сайте Мошенского муниципального округа Новгородской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в периодическом печатном издании Мошенского муниципального округа Новгородской области	не позднее 01.05.2024	Администрация Мошенского муниципального округа Новгородской области